สรุปผลความคืบหน้ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าชายเลน

ประจำปีงบประมาณ 2552

บริเวณคลองบางม่วง หมู่ที่ 2 และบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

จังหวัดจัดทำตำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมคิดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ" ซึ่งได้จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชน ในพื้นที่ตำบลเสาเภา และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณคลองบางม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา และบริเวณบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภาอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ พันธุ์กล้าไม้โกงกาง จำนวน 6,000 ต้น/ฝัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 600 คน

สำหรับ การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมนี้ ผู้ปกครองท้องที่ และส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ในระดับจังหวัด ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการปลูกป่าชายเลนดังกล่าว และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของกิจกรรมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นระยะๆ ซึ่งจากผลการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการปลูกป่าชายเลนดังกล่าว ปรากฏว่าพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันกำลังเจริญเติบโตงอกงามดี จึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการดังกล่าว ได้รับทราบด้วย ดังปรากฏตามภาพถ่ายเหล่านี้

การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552








การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552








การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณคลองบางม่วง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลสาเกา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552







การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ณ บริเวณบ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2552





